

表 5-4 「提升道路交通服務水準計畫」執行概況

單位：處、千元、%

年 月 別	電腦化號誌路口數 (處)	預定號誌連鎖數 (處)		已完成號誌連鎖數(處)			號誌連鎖 比例(%)
		本 年	累 計	本 年		累 計	
				數 量	建置 經費		
民 國 97 年 度	2,580	380	1,300	320	20,800	1,240	48.06
民 國 98 年 度	2,605	140	1,440	294	20,500	1,534	58.89
民 國 99 年 度	2,694	266	1,800	198	12,315	1,732	64.29
民 國100 年 度	4,633	365	2,141	433	23,641	2,209	47.68
民 國101 年 度	4,687	220	2,429	221	13,459	2,430	51.85
民 國102 年 度	4,748	220	2,650	220	13,400	2,650	55.81
民 國103 年 度	4,909	220	2,870	220	17,576	2,870	58.46
1月份	4,761	-	2,650	-	-	2,650	55.66
2月份	4,761	-	2,650	-	-	2,650	55.66
3月份	4,761	-	2,650	-	-	2,650	55.66
4月份	4,761	-	2,650	-	-	2,650	55.66
5月份	4,762	-	2,650	-	-	2,650	55.65
6月份	4,763	-	2,650	-	-	2,650	55.64
7月份	4,766	-	2,650	-	-	2,650	55.60
8月份	4,766	-	2,650	-	-	2,650	55.60
9月份	4,771	-	2,650	-	-	2,650	55.54
10月份	4,772	-	2,650	-	-	2,650	55.53
11月份	4,774	-	2,650	-	-	2,650	55.51
12月份	4,909	220	2,870	220	17,576	2,870	58.46

資料來源：本局智慧運輸中心

附註：電腦化號誌路口數、預定號誌連鎖數為年度目標值，各月份無統計數。