

# 指示事項列管案件報告



高雄市政府道路交通安全督導會報委員會議決議及裁示事項列管案件執行情形報告表

A 解除列管 B 繼續管制

| 案名<br>(編號)                  | 指示事項<br>摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 主辦機關          | 目前辦理進度                               | 管理<br>程度 | 管考<br>建議 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|----------|
| 「本市 A1 事故防制與改善」。1050823 起列管 | <p>歷次會議決議摘要：</p> <p>1.有關警察局辦理 A1 事故會勘所提相關改善措施(含易肇事路口專案檢討改善事項)，請於每月道安會報中列管追蹤，各業管單位應優先辦理改善。</p> <p>2.請警察局爾後 A1 事故會勘務必將相關權責機關邀請到場，並於事前提供與會單位案情內容，以利與會單位瞭解並依權責辦理改善措施。</p> <p>3.各業管單位相關 A1 改善措施完成後，儘可能提供完工照片供作參考。</p> <p>4.請警察局於 A1 事故會勘前提供各會勘單位該路口(段)過去 1 年之事故類型、碰撞情形、A1、A2 發生次數等相關資料，而各會勘單位請就 A1 事故之肇因做細緻研究，對 A1 事故地點過去一年所發生的肇事情形與數據做參考，以利</p> | 交通局<br>(交工科)  | <u>交通局(交工科)</u> ：<br>列管案件案，辦理情形如附表。  |          | (如后附表)   |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 交通局<br>(智運中心) | <u>交通局(智運中心)</u> ：<br>列管案件案，辦理情形如附表。 |          |          |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 工務局<br>道工處    | <u>工務局道工處</u> ：<br>列管案件案，辦理情形如附表。    |          |          |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 工務局<br>公園處    | <u>工務局公園處</u> ：<br>列管案件案，辦理情形如附表。    |          |          |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 公路局南分局<br>高雄段 | <u>公路局南分局高雄段</u> ：<br>列管案件案，辦理情形如附表。 |          |          |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 公路局南分局<br>甲仙段 | <u>公路局南分局甲仙段</u> ：<br>列管案件案，辦理情形如附表。 |          |          |

高雄市政府道路交通安全督導會報委員會議決議及裁示事項列管案件執行情形報告表

A 解除列管 B 繼續管制

| 案<br>名<br>( 編 號 ) | 指 示 事 項<br>摘 要                                                                                                                                         | 主 辦<br>機 關 | 目 前 辦 理<br>進 度 | 管 考<br>建 議 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
|                   | <p>後續建議工程、執法、教育、宣導等工作小組該往那個面向擬訂防制策略，有效降低事故發生。</p> <p>5.各單位針對改善內容若無法當下確認，請於會後再告知警察局；另若與會勘紀錄有不同意見或認為沒改善必要，應自行邀請警察局與相關單位現勘修正會勘紀錄內容。請管考單位嚴格把關，各單位確實遵守。</p> |            |                |            |

高雄市政府道路交通安全督導會報委員會議決議及裁示事項列管案件執行情形報告表

A 解除列管 B 繼續管制

| 案名<br>(編號)                         | 指示事項摘要                                                                                                                                         | 主辦機關          | 目前辦理進度                                                                                                                                                                                                    | 管理考<br>度建議 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 為有效控管申請執行 114 年交通安全改善經費案(1805 萬元)。 | 1.本案申請執行 114 年交通安全改善經費計有警察局、交通局、工務局等單位。<br>2.請警察局、交通局、工務局依預定期程於道安會報說明辦理進度。全案並於 114 年 12 月 15 日前結報完成。本案不得申請展延與保留，凡逾期結報者，將列入 114 年申請補助經費審查之重要參據。 | 警察局<br>交通警察大隊 | <u>警察局交通警察大隊：</u><br>工作計畫名稱：<br>「道路交通安全速度管理—提升危險路口人行安全計畫」鳳山區過埤路與過勇路口科技執法財物採購案。<br>經費:178萬元整<br>實施期程：114年4月15日奉核補助經費，4月28日辦理採購建置作業，7月18日完工8月28日完成驗收，尚待11月份辦理核銷作業。                                          |            |
|                                    |                                                                                                                                                | 交通局<br>(交工科)  | <u>交通局(交工科)：</u><br>計畫名稱：慢車道增繪機車與自行車圖案、危險路口標線及號誌改善計畫<br>經費：總經費新臺幣 400 萬元<br>進度：<br>一、屬號誌部分共計 100 萬元，預計施作四處行人燈，目前已派工，預計 11 月底前完成。<br>二、屬標線部分共計 300 萬元，114 年度漆劃熱拌標線工程預計將於 10 月底前完成後續擴充作業，並於 11 月底前完成驗收付款程序。 |            |
|                                    |                                                                                                                                                | 交通局<br>(智運中心) | <u>交通局(智運中心)：</u><br>114 年交通安全改善經費本中心受補助經費新台幣 547 萬元，納入 114 年度高雄市號誌設備採購案辦理，擬新增 25 處路口行人號誌；刻正簽辦後續擴充，預計 10 月下旬前完成擴充並派工，11 月底前完工驗收。                                                                          |            |

高雄市政府道路交通安全督導會報委員會議決議及裁示事項列管案件執行情形報告表

A 解除列管 B 繼續管制

| 案名<br>(編號) | 指示事項<br>摘要 | 主辦機關                                                                                                                                                                                                             | 目前辦理進度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 理管考<br>度建議 |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |            | 工務局<br>道工處                                                                                                                                                                                                       | <p><u>工務局道工處：</u></p> <p>(1) 小港區高鳳路安全島削切計畫：<br/>經費新臺幣 4,500,000 元<br/>本案原預計 114 年 11 月 30 日完工，惟礙於交通局經費尚未核撥及本市工區出土處理方式尚待研議，本案工程暫無法進場施工。</p> <p>(2) 小港捷運站臨停彎削切計畫：<br/>經費新臺幣 600,000 元<br/>本案已於 114 年 3 月 6 日完工，並以 114 年 10 月 7 日高市工養處四字第 11473894400 號函檢附請款資料請交通局撥付改善經費。</p> <p>(3) 中正、五福、凱旋 5 岔路口交通改善計畫：<br/>經費新臺幣 1,700,000 元<br/>本案預計 114 年 10 月 13 日開工，114 年 11 月 24 日完工，已於 114 年 10 月 7 日召開施工前協調會。</p> |            |
|            |            | <p><u>管考建議：</u></p> <p>一、本市每年所編列之道安經費得來不易，除請本府各單位珍惜與搏節運用外，並請確依政府採購法相關規定辦理，若發生無法抗拒之因素導致該筆分配經費無法使用之情形，務必儘速向會報提出，以利經費有效運用。</p> <p>二、若未提出致整體經費執行率不佳，將列入明年經費補助依據之參考。</p> <p>三、本案經費無法保留，後續核銷期程務於今年 12 月 15 日前結報完成。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |

**警察局 A1現勘交通事故個案分析改善措施表  
(A 解除列管-請檢附完工後照片 B 繼續列管)**

高雄市政府警察局 113 年 A1 類交通事故個案分析表

| 編號 | 時間           | 發生地點                             | 車種                              | 肇事原因                           | 死傷數 | 年齡 | 會勘改善措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 權責機關提報辦理情形                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1108<br>0849 | 小港區<br>北林路<br>與水秀<br>路 74 巷<br>口 | 重機<br>車<br>自<br>小<br>客          | 轉彎未<br>依規定                     | 1 死 | 75 | <p><u>1140121、1140225、</u><br/> <u>1140325、1140429、</u><br/> <u>1140529、1140627、</u><br/> <u>1140728、1140826、</u><br/> <u>1140926 會議決議：</u><br/>           尚未完成事項請積<br/>           極辦理，繼續列管。<br/>           T 字型路口、雙向四<br/>           車道，請研議路口增<br/>           設號誌，並設置機慢<br/>           車兩段式左轉(含待<br/>           轉區)或機慢車左轉<br/>           專用時相。</p> | <p><u>交通局交工科：</u><br/>           已錄案增設交通號誌，目前交通號誌桿件已<br/>           設置完竣待後續台電通電啟用，建議解除列<br/>           管。</p>  <p><u>管考建議-A</u><br/>           改善完成，解除列管。</p> |
| 2  | 0426<br>1126 | 橋頭區<br>成功北<br>路與林<br>北路口         | 自<br>大<br>貨<br>車<br>重<br>機<br>車 | 未依規<br>定讓車/<br>未注意<br>車前狀<br>況 | 1 死 | 20 | <p><u>1140627、1140728、</u><br/> <u>1140826、1140926</u><br/> <u>會議決議：尚未完成</u><br/> <u>事項請積極辦理，繼</u><br/> <u>續列管。</u><br/>           1.請於成功北路南向<br/>           北增設左轉專用車<br/>           道。<br/>           2.請配合左轉專用車<br/>           道增設左轉專用號<br/>           誌時相。</p>                                                                                   | <p><u>公路局南區養護高雄段(1)：</u><br/>           本案派工中。</p> <p><u>交通局智運中心(2)：</u><br/>           號誌桿已於114年8月18日完成移設；後續並<br/>           將配合公路局左轉專用車道佈設完成後增<br/>           設左轉專用時相。</p> <p><u>管考建議-B</u><br/>           本案請積極辦理，繼續列管。</p>                   |

|   |              |                                         |              |                         |    |    |                                                                                                                           |                                                 |
|---|--------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 3 | 0508<br>1545 | 前鎮區<br>永豐路<br>86號前                      | 自貨重車<br>小車機車 | 未保持<br>安全間隔/未保<br>持安全間隔 | 1死 | 82 | <p><b>1140728、1140826、1140926會議決議：</b><br/> <b>尚未完成事項請積極辦理，繼續列管。</b><br/>         因外側車道寬為7.2公尺，請於事故路段增繪邊線，以縮減車道寬減少碰撞。</p> | <p><b>交通局交工科：</b><br/>         已於9月2日改善完成。</p>  |
|   |              |                                         |              |                         |    |    | <p><b>管考建議-A</b><br/>         改善完成，解除列管。</p>                                                                              |                                                 |
| 4 | 0710<br>2232 | 大樹區<br>新鎮路<br>地下道<br>九曲<br>0376號<br>燈桿前 | 重機車<br>軍用車   | 未注意<br>車前狀況             | 1死 | 39 | <p><b>建議：</b><br/>         請調整穿越虛線長度，以利機慢車駕駛人提早反應，調整行車動線。</p>                                                             | <p><b>交通局交工科：</b><br/>         已於10月2日改善完成。</p> |
|   |              |                                         |              |                         |    |    | <p><b>管考建議-A</b><br/>         改善完成，解除列管。</p>                                                                              |                                                 |
| 5 | 0721<br>0909 | 鳳山區<br>南京路<br>236號<br>前                 | 營客重車<br>大車機車 | 未保持<br>安全間隔             | 1死 | 77 | <p><b>建議：</b><br/>         請於南京路南向北(海洋路至新富路段)機慢車道增繪邊線，以縮減車道寬，減少並行擦撞事故。</p>                                                | <p><b>交通局交工科：</b><br/>         已於9月8日改善完成。</p>  |
|   |              |                                         |              |                         |    |    | <p><b>管考建議-A</b><br/>         改善完成，解除列管。</p>                                                                              |                                                 |

|   |              |                             |                     |                                |        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|--------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 0726<br>1719 | 楠梓區<br>學專路<br>與金田<br>街口     | 重機<br>車營<br>貨大<br>車 | 不明原<br>因摔倒<br>後與同<br>向車輛<br>碰撞 | 1 死 32 | <p>建議：<br/>請調整路口行穿線位置並將西南角待轉區線退縮；另評估加昌69橫巷調整含括於路口範圍，倘若認定為路口範圍外，研議將加昌69橫巷往學專路方向增設禁止左轉標誌。</p> | <p><u>交通局交工科：</u><br/>標線部份:已於9月1日改善完成。</p>  <p>標誌部份:已於9月2日改善完成。</p>  <p><b>管考建議-A</b><br/>改善完成，解除列管。</p> |
| 7 | 0807<br>1735 | 甲仙區<br>台29省<br>道34.5<br>公里處 | 自貨<br>車大            | 未注意<br>車前狀<br>況                | 1 死 66 | <p>建議：<br/>請於下橋處增設輔二標誌。</p>                                                                 | <p><u>公路局南分局甲仙段：</u><br/>已於10月7日增設輔二完成。</p>  <p><b>管考建議-A</b><br/>改善完成，解除列管。</p>                                                                                                          |

|   |              |                               |               |                                |     |    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | 0807<br>1253 | 三民區<br>鐵道三<br>街 832<br>號前     | 重機<br>車<br>行人 | 未注意<br>車前狀<br>況/行人<br>行走不<br>當 | 1 死 | 86 | <p>建議：<br/>1.請於鐵道三街增繪<br/>速限30標字。<br/>2.請修剪事故地點路<br/>樹垂枝。</p>                                           | <p><u>交通局交工科(1)：</u><br/>已於8月29日改善完成。</p>  <p><u>工務局公園處(2)：</u><br/>已於8月21日修剪完成。</p>  <p><u>管考建議-A</u><br/>改善完成，解除列管。</p> |
| 9 | 0808<br>2151 | 六龜區<br>台 27 省<br>道 9.6<br>公里處 | 重機<br>車       | 未注意<br>車前狀<br>況                | 1 死 | 61 | <p>建議：<br/>1.請增強路燈(興龍<br/>24、25、26 號)照明<br/>亮度。<br/>2.現場已設有輔二標<br/>誌，另請調整為LED<br/>輔二標誌及增設左<br/>彎標誌。</p> | <p><u>公路局南分局甲仙段：</u><br/>已於9月26日增設LED輔二標誌及10月7日<br/>增設左彎標誌完成。</p>                                                      |

|    |              |                               |                       |                                                  |                                |     |    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              |                               |                       |                                                  |                                |     |    |                                                                   | <p><b>管考建議-A</b><br/>改善完成，解除列管。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 | 0818<br>1915 | 永安區<br>保安路<br>與保興<br>二路口      | 自<br>客<br>重<br>車      | 小<br>車<br>機<br>車                                 | 未依規<br>定讓車/<br>未注意<br>車前狀<br>況 | 1 死 | 54 | <p>建議：<br/>請短期於事故路口<br/>增繪轉彎導引線。</p>                              | <p><b>公路局南分局高雄段：</b><br/>已於9月5日改善完成。</p>  <p><b>管考建議-A</b><br/>改善完成，解除列管。</p>                                                                                                                                                                      |
| 11 | 0825<br>2117 | 新興區<br>中山一<br>路與八<br>德二路<br>口 | 行<br>人<br>自<br>客<br>車 | 人<br>走<br>不<br>當/<br>未注<br>意<br>車<br>前<br>狀<br>況 |                                | 1 死 | 59 | <p>建議：<br/>1.請研議將事故路口<br/>路面坡度調整鋪平。<br/>2.請於事故路口增繪<br/>左轉導引線。</p> | <p><b>工務局道工處(1)：</b><br/>案係行人於穿越馬路時，遭左轉車輛撞擊，<br/>行人亦有酒測反映。當日會勘係因認為車輛<br/>左轉時會由於道路坡度導致看不到行人穿<br/>越而建議改善。惟中山一路與八德二路路口<br/>坡度是為了排水及配合現地地形設置，坡度<br/>約為1-2%係屬正常情況。</p> <p><b>交通局交工科(2)：</b><br/>已於9月25日改善完成。</p>  <p><b>管考建議-A</b><br/>改善完成，解除列管。</p> |

|    |              |                         |                     |                                  |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 0828<br>1334 | 大社區<br>三民路<br>與三中<br>路口 | 重機<br>車<br>自貨<br>大車 | 不依規<br>定車道<br>行駛/未<br>保持安<br>全間隔 | 1 死 | 71 | <p><b>建議：</b><br/>請針對三民路西向東調整以下事項：<br/>1.調整三民路西向東邊線，以擴大右轉車道儲車空間。<br/>2.增繪上游指向線。<br/>3.將快慢車道分隔線調整為禁止變換車道線。<br/>4.人行道旁槽化線處增設軟桿。<br/>5.增設右轉箭頭燈。<br/>6.路口南側行人穿越道線增設行人號誌燈。<br/>另考量事故路口以三民路西向東右轉側撞型態居多，請於中長期工程改善時，評估增繪機慢車專用道。</p> <p><b>交通局交工科：</b><br/>已派工，尚未完成。</p> <p><b>交通局智運中心(5、6)：</b><br/>增設號誌燈面及行人號誌部分，業已錄案辦理中。</p> <p><b>管考建議-B</b><br/>本案請積極辦理，繼續列管。</p> |
|----|--------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|