

表 6-5 「建置交通管理中心工程計畫」執行概況

項 目 別	99 年 度			截至99年底累計			備 註
	預定建置設施數量(處)	已建置設施數量(處)	工程建置進度(%)	預定建置設施數量(處)	已建置設施數量(處)	工程建置進度(%)	
路況監視系統	-	-		150	150	100%	
車輛偵測器	14	14	100%	153	153	100%	
資訊可變標誌	10	10	100%	68	68	100%	
旅行時間資訊系統	-	-		42	42	100%	
停車導引資訊系統	-	-		15	15	100%	

資料來源：本局交通管理中心

附註：計畫期程自95年起至99年止。