

表 6-5 「建置智慧運輸中心工程計畫」執行概況

項 目 別	100 年 度			截至100年底累計			備 註
	預定建置設施數量(處)	已建置設施數量(處)	工程建置進度(%)	預定建置設施數量(處)	已建置設施數量(處)	工程建置進度(%)	
路況監視系統	26	26	100%	185	185	100%	
車輛偵測器	4	4	100%	164	164	100%	
資訊可變標誌	10	10	100%	84	84	100%	
旅行時間資訊系統	12	12	100%	60	60	100%	
停車導引資訊系統	—	—	—	15	15	100%	

資料來源：本局智運中心