

表 6-5 「建置交通管理中心工程計畫」執行概況

項 目 別	97 年 度			截至97年底累計			備 註
	預定建置設施數量(處)	已建置設施數量(處)	工程建置進度(%)	預定建置設施數量(處)	已建置設施數量(處)	工程建置進度(%)	
路況監視系統	30	30	100%	113	113	100%	
車輛偵測器	35	35	100%	95	95	100%	
資訊可變標誌	23	23	100%	41	41	100%	
旅行時間資訊系統	9	9	100%	27	27	100%	
停車導引資訊系統	1	1	100%	11	11	100%	

資料來源：本局交通管理中心

附註：1. 計畫期程自95年起至98年止。

2. 累計值內含本局以前年度建置「路況監視系統」10處、「車輛偵測器」6處。